
SEQ. CONTRATO OBJETO DATA ADITIVOS OBJETO VIGÊNCIA VALOR GLOBAL 

28/02/2017 8º TA

Readequação no valor global do 

Contrato da ordem de 

R$ - 1.796.118,62 e aditivo de prazo 

por mais 365 dias.

28/04/2017 a 

28/04/2018

01/09/2017 9º TA
Readequação no valor global do 

Contrato da ordem de 

R$ -22.872.971,12.

28/04/2017 a 

28/04/2018

27/04/2018 10º TA 
Aditivo de prazo ao Contrato por mais 

247 dias.

28/04/2018 a 

31/12/2018

02/05/2018 11º TA
Readequação sem reflexo financeiro 

no valo do Contrato.

28/04/2018 a 

31/12/2018

23/05/2018 12º TA
Alteração da Equipe Chave do 

Contrato.

28/04/2018 

a 

31/12/2018

02/07/2018 13º TA
Replanilhamento e supressão de R$ -

2.554.346,82.

28/04/2018 

a 

31/12/2018

23/11/2018 14º TA
Readequação, aditivo de prazo por 

mais 204 dias e valor em R$ 

2.771.435,79.

31/12/2018

a

 23/07/2019

24/05/2019 15º TA 
Prorrogração dos prazos contratuais 

por mais 30 (trinta) dias.

31/12/2018

a

 23/08/2019

19/06/2019 16º TA
Prorrogação dos prazos  por mais 

129 dias e supressão de R$ 

449.802,54.

23/08/2019

a

29/12/2019

16/07/2019 17º TA Alteração de equipe chave

23/08/2019

a

29/12/2019

30/10/2019 18º TA

Replanilhamento e supressão de R$ -

1.064.712,45 e prrorgação de prazo 

por mais 62 dias.

29/12/2019

a

29/02/2020

17/12/2019 19º TA
Prorrogação dos prazos  por mais 91 

dias

29/02/2020

a

30/05/2020

02/01/2020 20º TA Alteração de equipe chave

29/02/2020

a

30/05/2020

01/11/2017 4º TA
Aditivo de prazo por mais 12 meses e 

mais R$ 58.844,00.

01/11/2017 a

04/11/2018

01/11/2018 5º TA
Aditivo de prazo por mais 12 meses e 

mais R$ 58.844,00.

04/11/2018

a

04/11/2019

04/05/2018 1º TA Aditivo de prazo por mais 10 meses.
05/05/2018 a 

02/04/2019

02/04/2019 2º TA
Aditivo de 335 dias e acréscimo de 

R$ 72.000,00

02/04/2019

a

02/03/2020

16/08/2017 1º TA Aditivo de prazo por mais 365 dias.
16/08/2017

a 16/08/2018

16/08/2018 2º TA Aditivo de prazo por mais 365 dias.

16/08/2018

a

16/08/2019

01/12/2016 - -
01/12/2016

a 01/08/2018

25/05/2018 1º TA
Aditivo de prazo por mais 212 dias e 

valor de R$ 7.873.306,52.

01/08/2018

a

01/03/2019

12/11/2018 2º TA Aditivo de prazo por mais 153 dias.

01/03/2019

a

01/08/2019

27/02/2019 3º TA
Replanilhamento do Contrato sem 

reflexo financeiro. 

01/03/2019

a

01/08/2019

30/04/2019 4º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 61 dias com reflexo 

financeiro de R$ 2.897.229,08

01/03/2019

a

01/08/2019

02/09/2019 5º TA

Replanilhamento do Contrato com 

reflexo de R$ 1.303.255,62 e 

prorrogação por mais 90 dias. 

01/08/2019

a

30/10/2019

06/11/2019 6º TA
Replanilhamento do Contrato com 

reflexo de R$ 1.028.881,12 e 

prorrogação por mais 62 dias. 

30/10/2019

a

31/12/2019

06/11/2017 1º TA Aditivo de prazo por mais 60 dias 
06/11/2017

a 05/01/2018

05/01/2018 2º TA Aditivo de prazo por mais 45 dias 

05/01/2018

a

19/02/2018

19/02/2018 3º TA Aditivo de prazo por mais 165 dias 

19/02/2018 

a

03/08/2018

01/03/2018 4º TA Aditivo no valor de R$ 2.295.799,95.

19/02/2018 

a

03/08/2018

03/08/2018 5º TA
Aditivo no valor de R$ 1.339.834,91e 

prorrogação por mais 300 dias.

03/08/2018

a

30/05/2019

21/05/2019 6º TA 

Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 214 dias com reflexo 

financeiro de R$ 2.417.192,86.

30/05/2019

a

30/12/2019

30/10/2019 7º TA

Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 90 dias com reflexo 

financeiro de R$ 676.749,65.

30/12/2019

a

29/03/2020

12/05/2018 1º TA Aditivo de prazo por mais 214 dias.

12/05/2018 

a

12/12/2018

12/12/2018 2º TA
Aditivo por mais 210 dias R$ 

235.162,91.

12/12/2018

a

10/07/2019

04/07/2019 3º TA
Prorrogação dos prazos por mais 153 

dias

10/07/2019

a

10/12/2019

14/11/2019 4º TA
Prorrogação do prazo de execução 

por mais 61 dias e acréscimo de R$ 

103.421,59 

10/07/2019

a

10/12/2019

02/04/2018 1º TA Incorporação de consorciada.

03/04/2017

a

03/06/2019

24/05/2018 2º TA
Alteração de tipo jurídico da 

consorciada AGÊNCIA E.

03/04/2017

a

03/06/2019

01/08/2018 3º TA
Replanilhamento sem impacto 

financeiro

03/04/2017

a

03/06/2019

03/04/2019 4º TA
Replanilhamento sem impacto 

financeiro e prorrogação dos prazos 

contratuais por mais 61 dias

03/06/2019 

a

03/08/2019

06/06/2019 5º TA
Prorrogação dos prazos de execução 

e vigência por mais 60 e 90 dias, com 

acréscimo de R$ 2.474.264,70 .

03/08/2019

a

02/10/2019

02/09/2019 6º TA 
Prorrogação dos prazos de 60 dias, 

com acréscimo de R$ 1.190.213,25 .

02/10/2019

a

01/12/2019

21/11/2019 7º TA
Prorrogação dos prazos de 50  dias, 

com acréscimo de R$ 1.296.293,87 .

01/12/2019

a

20/01/2020

02/12/2019 8º TA
Prorrogação dos prazos de 60  dias, 

com acréscimo de R$ 1.488.323,37 .

20/01/2020

a

20/03/2020

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE

RELAÇÃO DE CONTRATOS E ADITIVOS PARA AUDITORIA - BID - EXERCÍCIO DE 2019/2020

PROSAMIM III

1

CT 004/2012 - CONSTRUTORA ANDRADE 

GUTIERREZ

(LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL 

001/2011)

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENDENDO A 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, URBANÍSTICA E 

HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

DIRETA DO PROSAMIM III, SITUADAS NA ORLA DAS 

MARGENS ESQUERDA E DIREITA DO IGARAPÉ SÃO 

RAIMUNDO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A 

PONTE SENADOR FÁBIO LUCENA E O PARQUE 

KAKO CAMINHA, EM MANAUS, AMAZONAS, BRASIL.

305.058.301,19R$                    

RELAÇÃO DE CONTRATOS E ADITIVOS PARA AUDITORIA - BID – EXERCÍCIO 2019

4

CT 027/2016 - JANDIRA VIRGINIA 

FERNANDEZ

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 008/2016)

Serviços de consultoria especializada em planejamento 

e acompanhamento para apoio à coordenação executiva 

da Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE.

1.034.409,60R$                        

5

CT 039/2016 - QUANTA CONSULTORIA

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E 

CUSTO 002/2016)

Elaboração dos serviços de consultoria para supervisão 

das obras e serviços complementares e restantes do 

PROSAMIM.

28.218.804,94R$                      

2
CT 010/2014 - RECHE GALDEANO

(PREGÃO ELETRÔNICO 323/2014)

Prestação de serviço de locação de 03 (três) veículos 

(sem motorista e sem combustível), tipo automóvel de 

passageiro, para atender as demandas da Unidade de 

Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – UGPI.

284.220,00R$                           

3
CT 014/2016 - ICOM TELECOM

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS 002/2016)

Execução e prestação de serviços de fornecimento de 

link dedicado de internet, 10 MBPS, para UGPE 
276.000,00R$                           

8

CT 010/2017 - CONSÓRCIO SISTEMA 

PRI/AGÊNCIA E

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E 

CUSTO 001/2016)

Consultoria técnica especializada para prestação de 

serviços de apoio à unidade gestora de projetos 

especiais no gerenciamento dos projetos, os quais 

compreendem dois componentes: (i) melhoria ambiental 

urbanística e habitacional; e (ii) sustentabilidade social, 

ambiental e institucional.

33.364.157,36R$                      

6

CT 003/2017 - CONSÓRCIO 

ORV/QUANTA/RESINA

(MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

005/2015)

Consultoria para elaboração e/ou adequação de projetos 

executivos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés 

de Manaus – PROSAMIM

11.146.478,60


7
CT 008/2017 - A LASCA CONSULTORIA 

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIFICAÇÃO 

DO CONSULTOR 004/2016) 

Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM. 1.037.039,05R$                        



16/11/2017 1º TA Aditivo de prazo por mais 90 dias.

15/11/2017

a

13/02/2018

13/02/2018 2º TA Aditivo de prazo por mais 90 dias.

13/02/2018

a

14/05/2018

14/05/2018 3º TA Aditivo de prazo por mais 90 dias.

14/05/2018

a

12/08/2018

07/08/2018 4º TA Aditivo de prazo por mais 90 dias.

12/08/2018

a

10/11/2018

09/11/2018 5º TA
Replanilhamento com aditivo de valro 

em R$ 240.427,91 e prazo por mais 

120 dias

10/11/2018

a

10/03/2019

04/02/0019 6º TA Aditivo de prazo por mais 30 dias.

10/03/2019

a

09/04/2019

08/04/2019 7º TA Aditivo de prazo por mais 90 dias.

09/04/2019

a

08/07/2019

04/07/2019 8º TA Aditivo de prazo por mais 30 dias.

08/07/2019

a

07/08/2019

07/08/2017 - -

07/08/2018

a

04/11/2018

04/09/2018 1º TA Aditivo de mais 12 meses

04/11/2018

a

04/11/2019

01/08/2018 - -

01/08/2018

a

23/03/2020

25/09/2019 1º TA
Readequação de planilha com 

acréscimo  de R$ 2.967.892,71. 

01/08/2018

a

23/03/2020

09/10/2018 - -
09/10/2018

a 09/03/2019

08/03/2019 1º TA

Correção do valor do imposto 

patronal, aditando o valor em R$ 

5.803,66 e aditivo de prazo por mais 

60 dias.

09/03/2019

a

08/05/2019

07/05/2019 2º TA
Supressão do saldo contratual para 

finalização do contrato.

09/03/2019

a

08/05/2019

09/10/2018 - -
09/10/2018

a 09/03/2019

08/03/2019 1º TA

Correção do valor do imposto 

patronal, aditando o valor em R$ 

5.803,66 e aditivo de prazo por mais 

92 dias, com reflexo financeiro de R$ 

85.764,43.

09/03/2019

a

09/06/2019

09/10/2018 - -
09/10/2018

a 09/03/2019

08/03/2019 1º TA
Aditivo de prazo por mais 92 dias, 

com reflexo financeiro de R$ 

77.215,14.

09/03/2019

a

09/06/2019

11/12/2018 - -

11/12/2018

a

11/06/2019

07/06/2019 1º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 111 dias.

11/06/2019

a

30/09/2019

30/09/2019 2º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 60 dias  e acréscimo de 

R$11.297,68.

30/09/2019

a

29/11/2019

07/03/2019 - -

07/03/2019

a

04/08/2019

24/07/2019 1º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 90 dias.

04/08/2019

a

02/11/2019

31/10/2019 2º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 60 dias.

02/11/2019

a

01/01/2020

03/12/2019 3º TA
Replanilhamento contratual com 

acréscimo de R$ 1.748.740,11

02/11/2019

a

01/01/2020

16/12/2019 4º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 60 dias.

01/01/2020

a

01/03/2020

07/03/2019 - -

07/03/2019

a

02/11/2019

14/10/2019 1º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 30 dias.

02/11/2019

a

02/12/2019

02/12/2019 2º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 90 dias.

02/12/2019

a

01/03/2020

01/04/2019 - -

01/04/2019

a

28/09/2019

30/07/2019 1º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 150 dias.

28/09/2019

a

25/02/2020

19
CT 007/2019 - EDER LUIS SANTIN QUERIN

(SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - 

CI 001/2019)

Consultoria individual para apoio à UGPE na elaboração 

de nota técnica que apresente a temática socioambiental 

do PROSAMIM, em especial abordando as ações de 

reassentamento e socioambientais.

22/05/2019 - -

22/05/2019

a

22/09/2019

 R$                            50.015,00 

22/05/2019 - -

22/05/2019

a

22/02/2020

03/01/2020 1º TA
Readequação das planilha contratual 

sem acréscimo de valor.

22/05/2019

a

22/02/2020

21
CT 011/2019 - CARLYSSON BASTOS SENA

(COMPARAÇÃO D EPREÇOS - CP 

001/2019)

Contratação de empresa para prestação de serviços 

para realização de clippagem e monitoramento de redes 

sociais.

17/06/2019 - -

17/06/2019

a

17/04/2020

 R$                          164.997,00 

22

CT 012/2019 - CONSTRUTORA ETAM 

LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

003/2019)

Obra complementar do Igarapé do Quarenta, Trecho 

entre Avenida Silves e Maués.
26/06/2019 - -

26/06/2019

a

16/04/2021

 R$                     65.990.098,23 

23
CT 013/2019 - FM GRÁFICA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

004/2019)

Contratação de empresa para apoio na organização e 

realização de oficianas, reuniões e eventos com os 

comunitários, durante os processo de remanejamento e 

pós remanejamento do PROSAMIM

26/06/2019 - -

26/06/2019

a

26/04/2020

 R$                       1.029.650,00 

24

CT 014/2019 - TECHMAFE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA EIRELI

(CONTRATAÇÃO DIRETA - CD 001/2019)

Aquisição de 02 (duas) licenças de software i-Pcontas 

para atender às regras de layout do sistema e-Contas 

com objetivo de gerar arquivo para prestação de contas 

ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – 

TCE/AM

05/07/2019 - -

05/07/2019

a

05/07/2021

 R$                            28.740,00 

25

CT 015/2019 - CONSTRUTORA 

PROGRESSO LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

005/2019)

Obras de macro e microdrenagem, esgoto sanitário, 

pavimentação, urbanização, paisagismo e iluminação 

pública do Igarapé Mestre Chico, compreendido entre a 

Avenida Leonardo Malcher e Rua Parintins

23/07/2019 - -

23/07/2019

a

18/05/2020

 R$                     18.135.325,60 

26

CT 016/2019 - CONSTRUTORA 

PROGRESSO LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

002/2019)

Obras complementares de eliminação dos passivos 

identificados na infraestrutura das quadras bairro do 

PROSAMIM I e II

24/07/2019 - -

24/07/2019

a

20/03/2020

 R$                       4.146.013,37 

27

CT 019/2019 - JANDIRA VIRGINIA 

FERNANDEZ E SILVA

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 007/2019)

Contratação de Consultor Especializado para apoiar a 

Coordenação Executiva da Unidade Gestora de Projetos 

Especiais – UGPE para os Programas, PROSAMIM III e 

PROSAIMAUÉS, em planejamento e acompanhamento e 

na preparação do Novo Programa.

01/08/2019 - -

01/08/2019

a

01/07/2020

 R$                          314.049,60 

12/08/2019 - -

12/08/2019

a

12/12/2019

22/11/2019 1º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 60 dias com acréscimo de 

R$ 30.983,98.

12/12/2019

a

10/02/2020

10/01/2020 2º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 30dias 

10/02/2020

a

11/03/2020

29
CT 022/2019 - ML NASCIMENTO

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS - CP 

003/2019)

Prestação de serviços de locação de veículos de passeio 

para a UGPE.
23/08/2019 - -

23/08/2019

a

23/05/2020

 R$                            59.430,00 

9
CT 021/2017 - CONSTRUTORA MATRIX

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 002/2017)

Execução de obras de Recuperação de passivos 

identificados na Infraestrutura das quadras bairro do 

PROSAMIM I e PROSAMIM II.

1.845.884,35R$                        

12
CT 008/2018 - AMILTON FREIRE

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 001/2018)

Contratação de consultor especializado na área de 

engenharia, projetos e obras de infraestrutura e políticas 

de aquisições de organismos internacionais para apoio à 

coordenação executiva da UGPE.

45.744,92R$                             

13
CT 009/2018 - VALMIR LAMOUNIER 

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 002/2018)

Contratação de consultor individual engenheiro civil 

sênior - coordenador para supervisão provisória das 

obras de construção e instalação da Estação de 

Tratamento de Esgoto do Educandos – ETE.

222.279,18R$                           

10
CT 025/2017 - JANE LEAL BRITO EPP

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS 003/2017)

Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e 

Corretiva de aparelhos de Ar-condicionado da UGPE e 

Elos.

152.860,00R$                           

11

CT 006/2018 - CONSTRUTORA ETAM 

LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 002/2018)

Contratação de Empresa Especializada para Execução 

de Obras de melhorias tecnológicas para transformar a 

Estação de Pré-Condicionamento do Educandos em 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, com nível 

secundário, no âmbito do PROSAMIM III.

39.507.325,79R$                      

16

CT 002/2019 - RR CONSTRUÇÕES E 

TRANSPORTES LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

005/2018/ LOTE 02)

Execução de obras para a eliminação dos passivos 

correspondentes a parques urbanos na área de 

intervenção do PROSAMIM I – no município de 

Manaus/AM.

8.748.740,11R$                        

17

CT 003/2019 - AJURI ENGENHARIA 

SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

005/2018/LOTE 03)

Execução de obras para a eliminação dos passivos 

correspondentes a parques urbanos na área de 

intervenção do PROSAMIM II – no município de 

Manaus/AM

 R$                       2.773.910,52 

14
CT 010/2018 - ROSIVALDO CÂNDIDO

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 003/2018)

Contratação de consultor individual engenheiro civil 

pleno para planejamento, acompanhamento, controle, 

medição e orçamento, para a supervisão provisória das 

obras de construção e instalação da Estação de 

Tratamento de Esgoto do Educandos – ETE.

205.717,70R$                           

15
CT 013/2018 - RICARDO AROEIRA

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 005/2018)

Contratação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria para desenho e estrutura do Fundo de 

Saneamento para Manaus/AM.

331.297,68


28
CT 020/2019 - ENRIQUE MARCHETTI RIOS

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 005/2019)

Assistência Técnica de Obra e Revisão de Projeto 

Executivo de Fundações da Estação de Tratamento de 

Esgoto do Educandos, no âmbito do Programa Social e 

Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM

 R$                          154.919,90 

18

CT 004/2019 - NJ CONSTRUÇÕES 

NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

003/2018/LOTE 01)

Execução de obras de recuperação da área de cabeceira 

do Igarapé Manaus
 R$                       2.743.326,49 

20

CT 008/2019 - AMILTON FREIRE DE 

ARAÚJO

(SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - 

CI 002/2019)

Consultoria sênior para apoio à subcoordenação de 

engenharia e na supervisão e

fiscalização das obras do PROSAMIM.

 R$                          317.056,55 



30

CT 023/2019 - BREEZE COMÉRCIO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS - CP 

002/2019)

Prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de aparelhos de ar-condicionado instalados na 

sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE 

e nos 04 (quatro) escritórios de sustentabilidade 

localizados nos parques residenciais Mestre Chico, São 

Raimundo, Cajual e Liberdade.

30/08/2019 - -

30/08/2019

a

30/05/2020

 R$                          142.560,00 

31

CT 027/2019 - JOSÉ ARIMATEA 

RODRIGUES

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 008/2019)

Seleção de consultor especializado para assessoria ao 

Governo do Estado do Amazonas na preparação do 

Novo Programa, relativamente aos aspectos 

econômicos, incluindo estudos e demonstrativos 

financeiros, visando à operação de crédito junto a 

organismos internacionais, assim como a preparação da 

carta consulta, a ser apresentada à Comissão de 

Financiamentos Externos (COFIEX), além da sua 

aprovação e apoio no processo de preparação, 

aprovação e negociação do contrato de empréstimo, 

garantia e de contra garantia.

11/10/2019 - -

11/10/2019

a

05/10/2019

 R$                          239.856,00 

32

CT 028/2019 - MOSAICO ENGENHARIA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS 

DE CONCRETO LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

005/2018/LOTE 01)

Obras complementares para tratamento das áreas 

remanescentes do PROSAMIM III
21/10/2019 - -

21/10/2019

a

18/04/2020

 R$                       2.415.130,85 

33

CT 029/2019 - PLAN CONSULTORIA E 

PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E 

CUSTO - SBQC 003/2018)

Consultoria para avaliação do processo de 

reassentamento e participação comunitária – 

PROSAMIM III.

11/11/2019 - -

11/11/2019

a

11/06/2020

 R$                       1.230.091,39 

34

CT 030/2019 - PAPELARIA ESTRELA 

EIRELI

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN 

006/2019)

Execução do fornecimento de  transporte, logística e 

hospedagem para os servidores e colaboradores da 

Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

12/11/2019 - -

12/11/2019

a

12/08/2020

 R$                          586.505,15 

35

CT 031/2019 - C.E.A OBRAS DE 

ALVENARIA LTDA - ME

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS - CP 

005/2019)

Execução de obras para otimização do espaço físico da 

Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE.
21/11/2019 - -

21/11/2019

a

19/04/2020

 R$                       1.577.400,64 

36
CT 032/2019 - LUIZ FERNANDO GALLI

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 012/2019)

Assessoria ao Governo do Estado do Amazonas na 

preparação do Novo Programa, relativamente aos 

aspectos ambientais relacionados com o cumprimento 

da legislação ambiental e das políticas socioambientais 

do BID, incluindo apoio na preparação da Avaliação 

Ambiental e Social Estratégica – AASE e o Marco de 

Gestão Ambiental e Social do Programa – MGAS, bem 

como a preparação de um Plano de Comunicação e 

Divulgação da AASE/MGAS e apoio na sua 

implementação, visando à Operação de Crédito junto ao 

BID, assim como a preparação do relatório específico 

para integrar a Carta Consulta, a ser apresentada à 

Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), além 

de apoio técnico nas reuniões e ou missões que ocorrem 

entre o agente financiador e equipes do Governo, 

responsáveis  pelo  processo de preparação, aprovação 

e negociação do Contrato de Empréstimo.

28/11/2019 - -

28/11/2019

a

22/11/2020

 R$                          188.674,15 

37
CT 033/2019 - PEDRO ALEM SOBRINHO

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 010/2019)

Contratação de Consultor Individual para apoio e 

acompanhamento técnico à Subcoordenadoria Setorial 

de Engenharia na sobras de coleta e tratamento de 

esgoto do PROSAMIM.

28/11/2019 - -

28/11/2019

a

28/09/2020

 R$                          311.400,00 

38
CT 034/2019 - NELSON SIMÕES

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 011/2019)

Assessoria ao Governo do Estado do Amazonas na 

preparação do novo Programa, relativamente aos 

aspectos sociais, incluindo apoio e orientação técnica na 

supervisão e acompanhamento da elaboração do Plano 

Diretor de Reassentamento – PDR com ações para 

reposição de moradia, compensações financeiras, 

reinserção de atividades econômicas instaladas nas 

áreas requeridas para o novo programa e demais planos 

que o integram visando à Operação de Crédito junto a 

Organismos Internacionais, assim como a preparação do 

relatório específico para integrar a Carta Consulta, a ser 

apresentada à Comissão de Financiamentos Externos 

(COFIEX), além de apoio técnico nas reuniões e/ou 

missões que ocorrem entre o a gente financiador e 

equipes do Governo, responsáveis  pelo  processo de 

preparação, aprovação e negociação do Contrato de 

Empréstimo. 

28/11/2019 - -

28/11/2019

a

22/11/2020

 R$                          254.460,00 

39

CT 035/2019 - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA 

FARIA

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 009/2019)

Avaliação Ex-Post do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – PROSAMIM.
28/11/2019 - -

28/11/2019

a

27/03/2020

 R$                          230.539,41 

20/02/2017 1º TA
Replanilhamento sem impacto 

financeiro

03/10/2016

a

03/04/2017

03/04/2017 2º TA Aditivo de prazo por mais 25 dias.

03/04/2017

a

28/04/2017

28/04/2017 3º TA
Acréscimo de R$355.013,36 e 

prorrogação por mais 270 dias.

28/04/2017

a

23/01/2018

03/07/2017 4º TA
Replanilhamento sem impacto 

financeiro

28/04/2017

a

23/01/2018

23/01/2018 5º TA Aditivo de prazo por mais 180 dias.

23/01/2018

a

22/07/2018

20/07/2018 6º TA
Aditivo de valor na ordem R$ 

108.475,34, mais 150 dias.

22/07/2018

a

19/12/2018

19/12/2018 7º TA
Aditivo de valor na ordem R$ 

125.550,72, mais 120 dias.

19/12/2018

a

18/04/2019

02/04/2019 8º TA
Replanilhamento sem reflexo 

financeiro.

19/12/2018

a

18/04/2019

17/04/2019 9º TA
Prorrogação dos prazos contratuais 

por mais 60 dias

18/04/2016

a

17/06/2019

16/03/2017 - -

16/03/2017

a

05/05/2019

19/02/2018 1º TA Acréscimo de R$ 2.452.172,44. 

16/03/2017

a

05/05/2019

05/11/2018 2º TA Acréscimo de R$ 1.391.503,41. 

16/03/2017

a

05/05/2019

02/04/2019 3º TA
Prorrogação de prazo por mais 107 

dias e decréscimo no valor  de R$ -

235.885,03.

05/05/2019

a

20/08/2019

14/06/2019 4º TA
Prorrogação dos prazos por mais 61 

dias e acréscimo de R$ 476.755,26.

20/08/2019

a

20/10/2019

18/09/2019 5º TA
Readequação com acréscimo de R$ 

417.139,51 e prorrogação de prazo 

por mais 40 dias.

20/10/2019

a

29/11/2019

30/10/2019 6º TA
Readequação com acréscimo de R$ 

225.722,92 e prorrogação de prazo 

por mais 30 dias.

29/11/2019

a

29/12/2019

03/07/2017 - -

03/07/2017

a

03/09/2019

31/10/2018 1º TA Aditivo de valor em R$ 657.155,44.

03/07/2017

a

03/09/2019

PROSAIMAUÉS 

42
CT 015/2017 - CONSÓRCIO ORV/RESINA

(SELEÇÃO DE PROPOSTA 006/2016)

Contratação de empresa especializada para execução 

de serviços técnicos do trabalho social previsto nos 

Planos de Reassentamento, Socioambiental e 

Comunicação Social do Programa de Saneamento 

Integrado de Maués - PROSAIMAUÉS.

3.910.815,27R$                        

40

CT 032/2016 - CONSÓRCIO 

DAMATA/HABILIS

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE DO 

CONSULTOR 001/2016)

Elaboração de Serviços Arqueológicos no âmbito do 

Programa de Saneamento Integrado de Maués - 

PROSAIMAUÉS.

1.164.976,37R$                        

41

CT 007/2017 - QUANTA CONSULTORIA 

LTDA

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E 

CUSTO 008/2015)

Serviços de consultoria para supervisão das obras do 

Programa de Saneamento Integrado de Maués - 

PROSAIMAUÉS.

14.532.978,80R$                      



03/09/2019 2º TA

Prorrogação dos prazos de execução 

e vigência por mais 92 e 61 dias, 

respectivamente, e readequação com 

acréscimo de R$ 110.467,70

03/09/2019

a

03/11/2019

24/05/2018 - -

24/05/2018

a

19/04/2018

28/11/2018 1º TA
Acréscimo de valor em 

R$11.406.240,62.  

24/05/2018

a

19/04/2018

16/01/2019 2º TA
Prorrogação de prazo por mais 30 

dias.

19/04/2019

a

19/05/2019

26/02/2019 3º TA
Prorrogação do prazo de execução 

por mais 82 dias.

19/04/2019

a

19/05/2019

17/05/2019 4º TA

Prorrogar os prazos de execução e 

vigência por mais 60 e 90 dias, com 

acréscimo de valor em R$ 

2.684.470,47

19/05/2019

a

17/08/2019

18/07/2019 5º TA
Prorrogação de prazo por mais 60 

dias.

17/08/2019

a

16/10/2019

30/09/2019 6º TA

Readequação de planilha com 

acréscimo  de R$ 41.973,94 e 

prorrogação de prazo por mais 30 

dias. 

16/10/2019

a

15/11/2019

13/11/2019 7º TA
Supressão de itens da planilha no 

valor de R$ -3.567.297,25.

16/10/2019

a

15/11/2019

14/11/2019 8º TA
Prorrogação de prazo por mais 60 

dias.

15/11/2019

a

14/01/2020

13/12/2019 9º TA
Prorrogação de prazo por mais 60 

dias.

14/01/2020

a

14/03/2020

05/10/2018 - -
05/10/2018

a

05/06/2019

08/03/2019 1º TA 
Correção do valor do imposto 

patronal, com reflexo financeiro de 

R$ 9.178,19.

05/10/2018

a

05/06/2019

07/05/2019 2º TA
Acréscimo de valor ao contrato em 

R$ 94.426,78

05/10/2018

a

05/06/2019

29/05/2019 3º TA
Prorrogação dos prazos de execução 

e vigência por mais 60 dias.

05/06/2019

a

04/08/2019

15/04/2019 - -

15/04/2019

a

20/08/2019

19/08/2019 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 15 

dias.

20/08/2019

a

04/09/2019

03/06/2019 - -

03/06/2019

a

03/11/2019

03/10/2019 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 30 

dias com acréscimo de R$ 33.849,61.

03/11/2019

a

03/12/2019

06/06/2019 - -

06/06/2019

a

04/10/2019

04/10/2019 1º TA
Readequação com acréscimo de R$ 

293.727,58 e prorrogação de prazo 

por mais 30 dias

04/10/2019

a

03/11/2019

01/11/2019 2º TA
Prorrogação de prazo por mais 30 

dias.

03/11/2019

a

03/12/2019

48

CT 017/2019 - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA 

FARIA

(SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - 

CI 004/2019)

Contratação de consultor individual para avaliação ex-

post do Programa de Saneamento Integrado de Maués - 

PROSAIMAUÉS

31/07/2019 - -

31/07/2019

a

08/11/2019

130.274,71R$                           

49

CT 018/2019 - MARIA EUGÊNIA BELCZAK 

COSTA

((SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - 

CI 006/2019)

Contratação de consultor individual para acompanhar e 

atuar como facilitador no seminário de encerramento do 

Programa de Saneamento Integrado de Maués – 

PROSAIMAUÉS

31/07/2019 - -

31/07/2019

a

30/11/2019

84.061,65R$                             

50

CT 021/2019 - CONSÓRCIO RUA 

VIVA/CIDADE VIVA

(SELEÇÃO BASEADA NAS 

QUALIFICAÇÕES DO CONSULTOR - SQC 

003/2019)

Contratação de serviços para elaboração de projeto de 

engenharia de trânsito para aumento da acessibilidade e 

mobilidade urbana a ser implantado no sistema viário 

principal de Maués e no entorno das Lagoas da Maresia 

e Lagoa do Prata.

15/08/2019 - -

15/08/2019

a

14/10/2019

362.181,66R$                           

51
CT 025/2019 - FM INDÚSTRIA GRÁFICA

(COMPARAÇÃO DE PREÇOS - CP 

006/2019)

Prestação de serviços para apoio na organização e 

realização do seminário de encerramento do Programa 

de Saneamento Integrado de Maués – PROSAIMAUÉS.

18/09/2019 - -

18/09/2019

a

02/11/2019

366.584,80R$                           

52

CT 026/2019 - AVANÇO CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-

EPP

(TOMADA DE PREÇOS - TP 010/2019)

Obras e serviços de engenharia para execução de 

serviços de iluminação pública em led para o município 

de Maués/AM.

20/09/2019 - -

20/09/2019

a

18/01/2020

2.398.867,52R$                        

53

CT 036/2019 - ENGEPRO ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA-EPP

(TOMADA DE PREÇOS - TP 011/2019)

Obras complementares no sistema de abastecimento e 

distribuição de água potável no âmbito do Programa de 

Saneamento Integrado de Maués - PROSAIMAUÉS

09/12/2019 - -

09/12/2019

a

07/04/2020

2.331.729,24R$                        

54 19/03/2015 - -
19/03/2016                       a                          

19/03/2017

55 19/03/2017 1º TA

Prorrogação de prazo por mais 12 

meses, mais acréscimo de R$ 

57.673,44

19/03/2017                                

a                       19/03/2018

56 18/08/2017 2º TA
Acréscimo de valor equivalente R$ 

71.436,42

19/03/2017                                

a               19/03/2018

57 19/03/2018 3º TA
Prorrogação de prazo de mais 12 

meses e acréscimo de R$ 81.267,12 

19/03/2018                               

a                      19/03/2019

58 15/05/2018 4º TA
Alteração de valor mensal do 

Contrato, com reflexo financeiro de 

R$ 572,88

19/03/2018                               

a                      19/03/2019

59 15/03/2019 5º TA
Prorrogação de prazo por mais 02 

meses

19/03/2019                a                         

19/05/2019

60 17/05/2019 6º TA
Prorrogação de prazo por mais 03 

meses

19/05/2019                a                

19/08/2019

61 19/08/2019 7º TA
Prorrogação de prazo por mais 03 

meses e acréscimo de R$ 20.316,78

19/08/2019                    a                         

19/11/2019

62 19/08/2016 - -
19/08/2016                                

a               19/08/2017

63 19/08/2017 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e acréscimo de R33.040,00

19/08/2017                                

a                      19/08/2018

64 17/08/2018 2ª TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses, sem alteração no valor 

global.

18/08/2018                               

a                18/08/2019

65 16/08/2019 3º TA
Prorrogação de prazo por mias 12 

meses e acréscimo de R$ 33.040,00

18/08/2019                               

a                     18/08/2020

66
CT 037/2016 - AMAZONAS ENERGIA 

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 145/2016 GCE/UGPE)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ALTA 

TENSÃO (SEDE - UGPE
06/12/2016 - -

06/12/2016                                

a                  06/12/2021
 R$                          848.210,40 

68
CT 042/2016 - AMAZONAS ENERGIA 

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 148/2016 GCE/UGPE)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA 

TENSÃO (ELO SÃO RAIMUNDO - CACIMBAS)  (EM 

PROCESSO DE RESCISÃO),

01/12/2016 - -

01/12/2016                                

a                        

01/12/2021

 R$                              5.316,00 

70 03/04/2017 - -
 03/04/2017                                

a               03/04/2018

71 03/04/2018 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e reajuste salarial de R$ 

446.839,20

03/04/2018                                

a                03/04/2019

72 03/04/2019 2º TA

Prorrogação de prazo por mais 03 

meses com reflexo financeiro de R$ 

111.709,80

03/04/2019                               

a                    03/07/2019

42
CT 015/2017 - CONSÓRCIO ORV/RESINA

(SELEÇÃO DE PROPOSTA 006/2016)

Contratação de empresa especializada para execução 

de serviços técnicos do trabalho social previsto nos 

Planos de Reassentamento, Socioambiental e 

Comunicação Social do Programa de Saneamento 

Integrado de Maués - PROSAIMAUÉS.

3.910.815,27R$                        

43
CT 002/2018 - CONSTRUTORA ETAM 

LTDA

(LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 002/2018)

Execução das obras de melhoria ambiental, urbanística, 

edificações, estruturais e sistema de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário e recuperação das lagoas 

urbanas da Maresia e do Prata.

67.229.601,09R$                      

46
CT 009/2019 - REGINEI MEDEIROS DE SÁ

(SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL - 

CI 003/2019)

Contratação de consultor individual especializado em 

geologia para prestação de serviços no âmbito do 

PROSAIMAUÉS. 

169.248,06R$                           

47

CT 010/2019 - AJURICABA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

(TOMADA DE PREÇOS 004/2019 - CGL)

Obras e serviços de engenharia para realizar a reforma 

do sistema de abastecimento de água potável de 5 

poços tubulares nas terras indígenas, no município de 

Maués/AM

1.623.719,17R$                        

44
CT 011/2018 - AMILTON FREIRE

(CONSULTORIA INDIVIDUAL 004/2018)

Contratação de consultor especializado na área de 

engenharia, projetos e obras de infraestrutura urbana e 

políticas de aquisições de organismos internacionais 

para apoio à coordenação executiva da Unidade Gestora 

de Projetos Especiais-UGPE para o PROSAIMAUÉS.

282.844,90R$                           

45

CT 005/2019 - PRÁXIS PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA

(SELEÇÃO BASEADA NA QUALIFICAÇÃO 

DO CONSULTOR - SQC 002/2018)

Contratação de serviço de consultoria para a execução 

da avaliação do processo de reassentamento e 

participação comunitária do PROSAIMAUÉS. 

358.171,23R$                           

CT 009/2017 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA EIRELI - EPP                            

(PREGÃO ELETRÔNICO - PE 189/2017 - 

CGL)

SERVIÇOS DE AGENTE PORTARIA/PORTEIRO 

DIURNO PARA UGPE E SEUS ELOS
 R$                       1.340.955,00 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CT 007/2016 - SODEXO PASS DO BRASIL 

SERVIÇOS E COM. S/A                                     

(PREGÃO ELETRÕNICO - PE 1089/2015)

Serviços do fornecimento de Ticket 

Alimentação/Refeição para os Servidores da UGPE
 R$                          305.761,50 

CT 029/2016 - IMPRENSA NACIONAL           

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 127/2016 GCE/UGPE)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU
 R$                          129.490,00 



73 03/07/2019 3º TA
Prorrogação de prazo por mais 03 

meses com reflexo financeiro de R$ 

111.709,80

03/07/2019                                

a                       03/10/2019

74 03/10/2019 4º TA

Prorrogação de prazo por mais 06 

meses, bem como a inclusão de 1 

(um) agente de portaria, com reflexo 

financeiro de R$ 43.442,70

03/10/2019                                

a                    03/04/2020

76 10/05/2017 - -

10/05/2017                                

a                        

10/05/2018

77 10/05/2018 1º TA

Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e acréscimo de R$ 

120.183,60

 10/05/2018                                

a                         

10/05/2019

78 10/05/2019 2º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e acréscimo de R$ 20.030,60

 10/05/2019                                

a                       10/05/2020

79 07/07/2017 - -

07/07/2017                                

a                         

07/07/2018

80 06/07/2018 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e acréscimo de R$ 25.892,70

07/07/2018                                

a                          

07/07/2019

81 05/07/2019 2º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e acréscimo de R$ 51.785,39

07/07/2019                                

a                       07/07/2020

82 31/07/2017 - -
31/07/2017                                

a                      31/07/2022

83 02/01/2019 1º TA

Alteração legal do nome fantasia da 

Contratada, anteriormente 

denominada Manaus Ambiental S/A, 

passando a ser Águas de Manaus.

02/01/2019                                

a                       02/01/2021

84 01/03/2018 - -

01/03/2018                                

a                         

01/03/2019

85 01/03/2019 1º TA

Prorrogação de prazo por mais 12 

meses e alteração do valor contratual 

com base no IGMP/janeiro de 2019 

de R$ 46.257,75

01/03/2019                                

a                        

01/03/2020

86 01/06/2018 - -
01/06/2018                                

a                   01/06/2019

87 31/05/2019 1º TA

Prorrogação de prazo por mais 12 

meses, bem como reajuste de R$ 

115.886,75

01/06/2019                               

a                     01/06/2020

88 01/06/2018 - -
01/06/2018                                

a                 01/06/2019

89 31/05/2019 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses com repactuação de valores 

em R$ 861.201,96

01/06/2019                                

a                  01/06/2020

90
CT 005/2018 - AMAZONAS ENERGIA

(PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 126/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ELOS DE 

SUSTENTABILIDADE - UGPE

17/07/2018 - -
17/07/2018                                

a                      17/07/2023
 R$                          676.927,20 

91 18/09/2018 - -

92 02/01/2019 1º TA

Alteração legal do nome fantasia da 

Contratada, anteriormente 

denominada Manaus Ambiental S/A, 

passando a ser Águas de Manaus.

93 15/10/2018 - -

 15/10/2018                                

a                         

15/10/2019

94 15/10/2019 1º TA
Prorrogação de prazo por mais 12 

meses 

 15/10/2019                                

a                     15/10/2020

95
CT 001/2019 - TELEMAR OI S/A

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 160/2018 GCE/UGPE)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

COMUTADA PARA OS ELOS DE SUSTENTABILIDADE 

DA UGPE.

07/03/2019 - -
07/03/2019                                

a                    07/03/2020
 R$                            17.100,00 

96
CT 006/2019 - TELEMAR OI S/A

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 071/2019 GCE/UGPE)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TDISCAGEM 

GRATUITA DIRETA - DDG 0800
21/05/2019 - -

21/05/2019                                

a                 21/05/2020
 R$                              9.456,00 

97

CT 024/2019 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

(PREGÃO ELETRÔNICO - PE 361/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINEIRO 
09/09/2019 - -

09/09/2019                                

a                    09/09/2020
 R$                          201.860,16 

Fonte: Assessoria de Contratos - UGPE

CT 009/2017 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA EIRELI - EPP                            

(PREGÃO ELETRÔNICO - PE 189/2017 - 

CGL)

SERVIÇOS DE AGENTE PORTARIA/PORTEIRO 

DIURNO PARA UGPE E SEUS ELOS
 R$                       1.340.955,00 

CT 013/2017 - IMPRENSA OFICIAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS                               

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 048/2017 GCE/UGPE)

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS DA UGPE NO DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS

 R$                          360.550,80 

CT 001/2018 - PRODAM – 

PROCESSAMENTO DE DADOS 

AMAZONAS S/A

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 033/2018 GCE/UGPE)

SERVIÇOS DE REDE, COMPREENDENDO A 

INTERLIGAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE GESTORA DE 

PROJETOS ESPECIAIS – UGPE À REDE 

METROPOLITANA DE MANAUS – METROMAO 

 R$                            89.590,44 

CT 003/2018 - PRODAM – 

PROCESSAMENTO DE DADOS 

AMAZONAS S/A

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 088/2018 GCE/UGPE)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E 

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DO PROSAMIM – SIGPRO

 R$                          222.921,71 

CT 019/2017 - CLARO S.A.                         

(PREGÃO ELETRÔNICO - PE 09/2016 do 

Pará, na modalidade "CARONA")

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL 

DE LONGA DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL PARA UGPE
 R$                          155.356,18 

CT 016/2017 - ÁGUAS DE MANAUS                 

(PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 075/2017)

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA SEDE DA UGPE
 R$                            73.773,16 

CT 012/2018 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 

(VIVO)

(PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 161/2018 GCE/UGPE)

SERVIÇOS DE INTERNET VIA MODEM PORTÁTIL 

COM FRANQUIA DE 40 GB (QUARENTA GIGAS BYTE) 

NA VELOCIDADE DE ATÉ 01 MBPS, PARA CADA 

ESCRITÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DO 

PROGRAMA PROSAMIM – ELO´S

 R$                            13.430,40 

CT 004/2018 - PROBANK SEGURANÇA DE 

BENS E VALORES EIRELI – ME

(PREGÃO ELETRÔNICO - PE 245/2018)

SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE 

GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – UGPE, E 

SEUS ELOS DE SUSTENTABILIDADE, NO TOTAL DE 6 

(SEIS) POSTOS NOTURNOS

 R$                       1.622.423,52 

CT 007/2018 - ÁGUAS DE MANAUS

(PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 141/2018)

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

NOS ESCRITÓRIOS LOCAIS DE GESTÃO 

COMPARTILHADA E SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL – ELO´S, COORDENADOS PELA 

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS – 

UGPE

18/09/2018                                

a                      18/09/2023
 R$                            88.521,60 


